



## 3<sup>η</sup> Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

Μυτιλήνη, 6 Ιουνίου 2024



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
«ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2021-2027



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



## 1. Γενικά στοιχεία

Το Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29.8.2022, οι εγκεκριμένοι πόροι Δημόσιας Δαπάνης (Ενωσιακή Συνδρομή και Εθνική Συμμετοχή) ανέρχονται σε 394.019.400 € εκ των οποίων η συνδρομή του ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 275.127.015 € (82%) και του ΕΚΤ+ σε 59.789.474 € (18%). Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 7 Προτεραιότητες, όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω διάγραμμα.

Σχήμα 1 : Κατανομή πόρων Δημόσιας Δαπάνης ανά Άξονα και Διαρθρωτικό Ταμείο



## 1.2 Πρόοδος υλοποίησης

Η πρόοδος υλοποίησης του προγράμματος από την έγκρισή του και μέχρι σήμερα απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα

Πίνακας 1 / Πορεία υλοποίησης Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027

(στοιχεία 21.5.2024)

Προτεραιότητα	Δημόσια Δαπάνη  €	Εξειδίκευση  € (%)	Προσκλήσεις  € (%)	Εντάξεις  € (%)	Ενταγμένες Πράξεις	Συμβάσεις  € (%)	Πληρωμές  € (%)
<b>1</b> Πρώθηση Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας	50.046.858	11.046.858 22%	0 0%	0 0%	0	0 0%	0 0%
<b>2</b> Προστασία του περιβάλλοντος – Διαχείριση κινδύνων – Κλιματική αλλαγή	79.561.672	54.373.694 68%	35.773.694 45%	16.788.358 21%	9	12.634.224 16%	6.606.427 8%
<b>3</b> Ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιών	28.873.188	50.370.016 174%	50.370.016 174%	37.924.476 131%	3	0 0%	0 0%
<b>4<sup>A</sup></b> Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής – Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών	57.746.375	46.668.077 81%	8.387.959 15%	2.574.385 4%	4	349.940 0,6%	36.282 0,1%
<b>5</b> Ενίσχυση της χωρικής συνοχής	102.249.585	54.412.288 53%	26.679.925 26%	15.594.184 15%	3	840.541 1%	258.443 0,3%
<b>6</b> Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)	5.201.164	5.201.164 100%	5.200.000 100%	2.080.000 40%	5	984.715 19%	18.661 0,4%
<b>Σύνολο ΕΤΠΑ</b>	<b>323.678.842</b>	<b>222.072.097</b> 69%	<b>126.411.594</b> 39%	<b>74.961.403</b> 23%	<b>24</b>	<b>14.809.420</b> 5%	<b>6.919.813</b> 2%
<b>4B</b> Κοινωνική ένταξη – Αντιμετώπιση της φτώχειας	68.224.923	31.210.028 46%	20.951.562 31%	19.280.832 28%	30	19.255.703 28%	4.481.472 6,6%
<b>7</b> Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ+)	2.115.635	2.112.107 100%	1.765.000 83%	0	0	0	0
<b>Σύνολο ΕΚΤ+</b>	<b>70.340.558</b>	<b>33.322.135</b> 47%	<b>22.716.562</b> 32%	<b>19.280.832</b> 27%	<b>30</b>	<b>19.255.703</b> 27%	<b>4.481.472</b> 6,4%
<b>Σύνολο Προγράμματος</b>	<b>394.019.400</b>	<b>255.394.232</b> 65%	<b>149.128.156</b> 38%	<b>94.242.235</b> 24%	<b>54</b>	<b>34.065.123</b> 9%	<b>11.401.285</b> 3%

Συνοπτικά, έχουν εξειδικευθεί δράσεις που αντιστοιχούν στο 64% του π/υ του προγράμματος του Προγράμματος (68% του ΕΤΠΑ και 47% του ΕΚΤ+) και έχουν ενταχθεί 54 πράξεις π/υ 94,2 εκ. €. Από την προηγούμενη, 2<sup>η</sup> Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης η εξέλιξη της υλοποίησης του Προγράμματος ανά Προτεραιότητα έχει ως εξής :

## **I. ΕΤΠΑ**

### **Προτεραιότητα 1**

- Ορίσθηκε ο ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
- Εξειδικεύθηκαν 2 νέες δράσεις κρατικών ενισχύσεων, στον Ειδικό στόχο 1.1 η Δράση 1.1.4 / συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς π/υ 3 εκ. € και στον Ειδικό Στόχο 1.3 η Δράση 1.3.2 / Προώθηση των πωλήσεων και κυρίως των εξαγωγών π/υ 4 εκ. € ενώ έχει προετοιμαστεί και είναι στο τελικό στάδιο ελέγχου, 1 πρόσκληση για την εφαρμογή οργανωτικής καινοτομίας (Ειδ. Στόχος 1.3). Για τη δράση αυτή καθώς και για περιπτώσεις προσαρμογών /τροποποιήσεων κριτηρίων εξειδικευμένων δράσεων που δεν έχουν ενεργοποιηθεί θα ενημερωθεί η Επιτροπή για την έγκριση των κριτηρίων μέσω της γραπτής διαδικασίας.
- Εξειδικεύθηκε και προετοιμάστηκε η δράση «Μηχανισμός υποστήριξης της προώθησης της έρευνας/τεχνολογίας και καινοτομίας» και προγραμματίζεται η ενεργοποίηση του το δεύτερο εξάμηνο του έτους με στόχο την ένταξη του στο τέλος του έτους.
- Εξειδικεύθηκε και με σημειακές τροποποιήσεις βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για ενεργοποίηση η δράση «Δημόσιες Ερευνητικές υποδομές» και προγραμματίζεται η ενεργοποίηση του το δεύτερο εξάμηνο του έτους με στόχο την ένταξη του στο τέλος του έτους.
- Θα ξεκινήσει η σχετική προετοιμασία των δράσεων που αφορούν της χωρικές επενδύσεις οι οποίες και θα σχεδιαστούν θεσμικά και σε επίπεδο διαβούλευσης με τις χωρικές αρχές ώστε στο τέλος του έτους αναφοράς να βρίσκονται σε φάση έγκρισης από την Επ.Πα. και τις αρμόδιες αρχές κρατικών ενισχύσεων.
- Τέλος θα οριστικοποιηθεί πλήρως και σε επίπεδο αναδιάταξης και η στρατηγική RIS 3 η οποία οφείλει πλέον να ενσωματώσει και το σύστημα χωρικών αρχών στο ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης.

### **Προτεραιότητα 2**

*Ειδικός Στόχος 2.1 Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου*

- Ενεργοποιήθηκαν οι προγραμματισθείσες προσκλήσεις για την ένταξη νέων έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων π/υ 13 3κ. € και την μεταφορά έργων από το ΠΕΠ 2014-2020
- Εντάχθηκε ένα μεταφερόμενο έργο

*Ειδικός Στόχος 2.4 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα*

- Ενεργοποιήθηκαν οι προσκλήσεις για τα μεταφερόμενα έργα της περιόδου 2014-2020 που αφορούν σε αντιπλημμυρική προστασία, αντιμετώπιση διάβρωσης ακτών και πρόληψης δασικών πυρκαγιών και εντάχθηκαν 6 έργα π/υ 9,5 εκ. €. Οι υπόλοιπες πράξεις που πρόκειται να μεταφερθούν είναι στη διαδικασία μεταφοράς που ολοκληρώνεται.
- Εγκρίθηκε η εξειδίκευση μιας νέας δράσης (Δράση 2.4.4) που αφορά στην Αναβάθμιση/επέκταση υποδομών απορροής ομβρίων π/υ 3,6 εκ. €

*Ειδικός Στόχος 2.5 Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού*

- Ενεργοποιήθηκαν τρεις προσκλήσεις για την ένταξη τμηματοποιημένων έργων της Περιόδου 14-20 (1 έργο ύδρευσης και 2 έργα διαχείρισης λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας)
- Εντάχθηκαν 2 τμηματοποιημένα έργα π/υ .....
- Εγκρίθηκε η εξειδίκευση 3 νέων δράσεων που αφορούν :
- Δράση 2.5.3.2 / Ολοκλήρωση και ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ' Προτεραιότητας π/υ 6 εκ. €
- Δράση 2.5.1.2 / Επενδύσεις στην εξασφάλιση επάρκειας και στην αναβάθμιση ποιότητας πόσιμου νερού. π/υ 3 εκ. €
- Δράση 2.5.1.3 / Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος π/υ 6 εκ. €

### **Προτεραιότητα 3**

- Ενεργοποιήθηκαν οι σχετικές προσκλήσεις για τη μεταφορά έργων από την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και εντάχθηκαν 3 μεταφερόμενα έργα ενώ πρόκειται να ολοκληρωθεί και η ένταξη του τμηματοποιημένου έργου Παράκαμψη Πυθαγορείου, που αφορά και σε έργο στρατηγικής σημασίας

### **Προτεραιότητα 4<sup>A</sup>**

*Ειδικός Στόχος 4.2 Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης*

Για τον τομέα της εκπαίδευσης, που αφορά ο συγκεκριμένος Ειδικός Στόχος και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Φορέα Πολιτικής (Υπ. Παιδείας) και τις σχετικές χαρτογραφήσεις αναγκών στο περιφερειακό επίπεδο και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του Προγράμματος :

- Ενεργοποιήθηκαν οι προσκλήσεις για τη μεταφορά των έργων της περιόδου 2014-2020 που

αφορούν στη χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης εκπαιδευτικών υποδομών και εντάχθηκαν τα αντίστοιχα έργα

- Εξειδικεύθηκαν 4 νέες δράσεις που πρόκειται, σύμφωνα με τον Προγραμματισμό προσκλήσεων να ενεργοποιηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα και αφορούν :
  - Δράση 4.2.2.4 / Ανέγερση / Επέκταση / εκσυγχρονισμός Νηπιαγωγείων π/υ 3 εκ. €
  - Δράση 4.2.2.2 / Επέκταση εκσυγχρονισμός εγκ/ων Α', Β' βάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) που αφορούν στην υλοποίηση μελετών ωρίμανσης (εμπροσθοβαρείς δράσεις) π/υ 6 εκ.€
  - Δράση 4.2.2.3 / Επέκταση / εκσυγχρονισμός σχολικών μονάδων Α' Β' βάθμιας εκπαίδευσης (πλην νηπιαγωγείων) π/υ 7 εκ. €
  - Δράση 4.2.3. / Δημιουργία / επέκταση / εκσυγχρονισμός Μονάδων Παιδικής Φροντίδας π/υ 4 εκ. €
  - Δράση 4.2.1.3 / Βελτίωση υποδομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, π/υ 3 εκ. €

*Ειδικός Στόχος 4.5 Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, και προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και στη τοπική κοινότητα*

Για τις παρεμβάσεις του Προγράμματος στο Τομέα της Υγείας, που αφορά ο συγκεκριμένος Ειδικός Στόχος και σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τη χαρτογράφηση αναγκών του Φορέα Πολιτικής (Υπ. Υγείας) καθώς και την υποχρέωση τήρησης της προγραμματικής δέσμευσης για τη διάθεση τουλάχιστον ποσοστού 60% των διαθέσιμων πόρων στην Α' βάση περίθαλψη :

- Ενεργοποιήθηκαν 3 προσκλήσεις για την μεταφορά μελετών ωρίμανσης από την περίοδο 2014-20
- Ενεργοποιήθηκε πρόσκληση για την προμήθεια ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και εντάχθηκε η σχετική πράξη
- Εγκρίθηκε η εξειδίκευση των δράσεων :
  - Δράση 4.5.1.2 / Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Α' βάθμιας Υγείας (αφορά σε έργα που ωρίμασαν με τη χρηματοδότηση των μελετών στη περίοδο 14-20) π/υ 10 εκ. €
  - Δράση 4.5.1.5 / Προμήθεια εξοπλισμού μονάδων Α' βάθμιας και Β' βάθμιας υγείας π/υ 5 εκ. €

*Ειδικός Στόχος 4.6 Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία*

- Ενεργοποιήθηκε η πρόσκληση, σύμφωνα με το προγραμματισμό, για τις δράσεις προστασίας / ανάδειξης μνημείων αρμοδιότητας Υπ. Πολιτισμού είναι σε αξιολόγηση οι υποβληθείσες

## Προτεραιότητα 5

*Ειδικός Στόχος 5.1 Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές*

Μετά την έγκριση των (συνεχιζόμενων) στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA) των πόλεων Μυτιλήνης και Χίου, (Φεβρουάριος 2024)

- Ενεργοποιήθηκαν 5 προσκλήσεις για την μεταφορά 6 ενταγμένων έργων της περιόδου 14-20 που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες στρατηγικές, (4 στο BAA Μυτιλήνης και 2 στο BAA Χίου) και μεταφέρθηκαν ήδη 2 έργα ενώ ολοκληρώνεται και η μεταφορά των υπολοίπων.
- Εγκρίθηκε η εξειδίκευση για 3 νέες δράσεις που αφορούν σε έργα των εγκεκριμένων σχεδίων και αφορούν στην αξιοποίηση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικής περιουσίας
  - Δράση 5.1.4.3: Προστασία και ανάδειξη της δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο ΣΒΑΑ Μυτιλήνης π/υ 9 εκ. €
  - Δράση 5.1.4.1: Προστασία και ανάδειξη της δημόσιας πολιτιστικής περιουσίας στο πλαίσιο ΣΒΑΑ Χίου π/υ 6 εκ. €
  - Δράση 5.1.4.2: Προστασία και ανάδειξη της δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο ΣΒΑΑ Χίου

*Ειδικός Στόχος 5.2 Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών*

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου χρηματοδοτούνται οι εγκεκριμένες Στρατηγικές :

**I. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Μικρών Νησιών**, που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο 2024 και αποτελεί τη συνεχιζόμενη Στρατηγική της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

- Ενεργοποιήθηκαν 3 προσκλήσεις, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, για τη μεταφορά έργων της περιόδου 14-20 που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική ΟΧΕ (4 μεταφερόμενα έργα και 1 τμηματοποιημένο), έχει ενταχθεί 1 έργο μέχρι στιγμής ενώ έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση τα υπόλοιπα
- Εγκρίθηκε η εξειδίκευση νέων δράσεων που αφορούν στην Προστασία και ανάδειξη της δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο ΟΧΕ Μικρών Νησιών Δράση 5.2.4.3 / π/υ 2,85 εκ. € και στη Δράση Τεχνικής Υποστήριξης των Φορέων της ΟΧΕ με π/υ 0,5 εκ. €

**II. 4 στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο**, που εγκρίθηκαν τον Αύγουστο 2023 και στο πλαίσιο της ενεργοποίησης των δράσεων των σχεδίων

- Εγκρίθηκε η εξειδίκευση δράσης που αφορά στα υπολοιπόμενα προς μεταφορά έργα

της Περιόδου 2014-2020 που εντάσσονται στη Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ της Λέσβου και αφορούν στη Δράση 5.2.2.1: Μεταφερόμενα έργα ΤΑΠΤοΚ - Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, π/υ 5,8 εκ. €

## **EKT+**

### **Προτεραιότητα 4Α**

#### *Ειδικός Στόχος 4.1*

- Εγκρίθηκε η εξειδίκευση της δράσης κρατικών ενισχύσεων για την Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) π/ 2 εκ. €

#### *Ειδικός Στόχος 4.6*

- Ενεργοποιήθηκε η πρόσκληση και εντάχθηκε η σχετική πράξη για το πρόγραμμα μαθησιακής υποστήριξης

#### *Ειδικός Στόχος 4.8*

- Ενεργοποιήθηκε η πρόσκληση για την υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

#### *Ειδικός Στόχος 4.11*

- Ενεργοποιήθηκαν όλες οι προσκλήσεις για την ένταξη όλων των συνεχιζόμενων δομών της περιόδου 14-20 και εντάχθηκαν 27 έργα προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Βασικών Αγαθών, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, Δομές καταπολέμησης βίας κατά των γυναικών, ΣΥΔ, ΤΟΜΥ, Μονάδες Ψυχικής Υγείας και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων)
- Ενεργοποιήθηκαν οι προσκλήσεις και η ένταξη των αντίστοιχων πράξεων για την υποστήριξη παιδιών και ατόμων με αναπηρία για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση για τα σχολικά έτη 2022-23 και 2023-24. Ενώ
- Εγκρίθηκε η εξειδίκευση 2 δράσεων για νέες δομές :
  - Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), π/υ 1 εκ. €
  - Κέντρα Δημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ), π/υ 2,4 εκ. €

### **1.3 Έργα Στρατηγικής σημασίας**

Ως έργα στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος προβλέπονται :

- η βελτίωση της κινητικότητας και της λειτουργικότητας των δύο αστικών κέντρων της Περιφέρειας, Χίου και Μυτιλήνης, στο πλαίσιο των χωρικών στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, που εφαρμόζονται στις δύο πόλεις και αφορούν σε συνδυασμό διαφόρων παρεμβάσεων (αναπλάσεις δημόσιων ανοικτών χώρων, αστικές συγκοινωνίες, μέτρα ενεργειακής απόδοσης, υποδομές ποδηλασίας κλπ). Ο Π/υ για το σύνολο των παρεμβάσεων υπολογίζεται σε 40 εκ. € δημόσια δαπάνη
- το οδικό έργο Παράκαμψη Πυθαγορείου, στο νησί της Σάμου. Το έργο είναι τμηματοποιημένο και η Β' φάση του π/υ 12 εκ. € θα ολοκληρωθεί εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

### **1.4 Προγραμματισμός Προσκλήσεων**

Ο Προγραμματισμός των Προσκλήσεων επικαιροποιείται ως προς τον αριθμό των προγραμματιζόμενων Προσκλήσεων με βάση και την εξειδίκευση και τις προσκλήσεις που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί (βλ. Πίνακας .....)

Παράρτημα

Πίνακας ενεργοποίησης σε επίπεδο Προτεραιότητας και Ειδικού Στόχου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης																		Ιούνιος 2024 3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ		ΤΑΜΕΙΟ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ			ΔΡΑΣΕΙΣ			ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	%	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	%	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	%	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	%	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	%
			ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ (ΔΔ)	Α/Α	ΠΕΡΙΠΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ (ΔΔ)										
1					50.046.858			50.046.858	11.046.858	22%	-		-		-		-	
1	Μετασχηματισμός της οικονομίας της Περιφέρειας, με αύξηση του μεγέθους και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, κυρίως μέσω και της έξυπνης εξειδίκευσης (ΕΤΠΑ)	ΕΤΠΑ	RSO 1.1	Ανάπτυξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και την αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών	12.546.858	1	Δημόσιες Ερευνητικές υποδομές	3.000.000	3.000.000									
						2	Ερευνητικές υποδομές επιχειρήσεων	2.500.000										
						3	Ανάπτυξη νέων προϊόντων (με την ευρεία έννοια), με χρήση/αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομιών	3.000.000										
						4	Συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς	3.000.000	3.000.000									
						5	Μηχανισμός υποστήριξης της προώθησης της έρευνας/τεχνολογίας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις και της επιχειρηματικής ανακάλυψης,	1.046.858	1.046.858									

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης

Ιούνιος 2024  
3η Συνεδρίαση Επιτροπής  
Παρακολούθησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης

Ιούνιος 2024  
3η Συνεδρίαση Επιτροπής  
Παρακολούθησης

[illegible]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης																		Ιούνιος 2024 3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ		ΤΑΜΕΙΟ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ			ΔΡΑΣΕΙΣ			ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	%	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	%	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	%	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	%	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	%
			ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ (ΔΔ)	Α/Α	ΠΕΡΙΠΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ (ΔΔ)										
2					79.561.672			79.561.672	54.373.696	68%	35.773.696	45%	16.788.378	21%	12.634.224	16%	6.606.427	8%
2	Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων της Περιφέρειας- Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή-Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων	ΕΤΠΑ	RSO 2.1	Πρώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου	13.000.000	1	Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων	13.000.000	13.709.000		13.709.000		709.000					
			RSO 2.4	Πρώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, και της ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα	25.000.000	1	Κατασκευή μικρών αντυπλημμυρικών	8.000.000	6.357.942		6.357.942		5.862.439		5.757.392		4.293.964	
						2	Κατασκευή έργων προστασίας ακτών - αντιδιαβρωτικών έργων	5.000.000	3.654.961		3.654.961		3.654.967		319.360		122.006	
						3	Δράσεις εξοπλισμού υπηρεσιών πολιτικής προστασίας τοπικής κλίμακας για αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων	4.000.000										
						4	Άναβάθμιση / επέκταση υποδομών απορροής ομβρίων υδάτων	3.000.000	3.600.000									
						5	Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.	5.000.000	1.666.171		1.666.171							
			RSO 2.5	Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού	41.561.672	1	Διαχείριση πόσιμου νερού, όπως: άντληση, επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή, εξοικονόμηση.	22.000.000	12.786.838		3.786.838		3.646.837		3.646.837		1.407.161	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης

Ιούνιος 2024  
3η Συνεδρίαση Επιτροπής  
Παρακολούθησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης

Ιούνιος 2024  
3η Συνεδρίαση Επιτροπής  
Παρακολούθησης

[illegible]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης																		Ιούνιος 2024 3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ		ΤΑΜΕΙΟ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ			ΔΡΑΣΕΙΣ			ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	%	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	%	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	%	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	%	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	%
			ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ (ΔΔ)	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ (ΔΔ)										
				περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση στην ΔΕΔ-Μ και στη διασυνοριακή κινητικότητα		2	Έργα αναβάθμισης/βελτίωσης ή/και επέκτασης οδικών υποδομών στα νησιά, εθνικής ή/και επαρχιακής οδοποιΐας,	20.000.000	50.370.016		50.370.016		37.924.476					
						3	Έργα βελτίωσης της ασφάλειας των οδικών μεταφορών.	4.873.188										
					57.746.375			57.746.375	46.668.101	81%	8.387.959	15%	2.574.385	4%	349.940	0,6%	36.282	0,1%
4Α	Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής- Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών	ΕΤΠΑ	RSO 4.2	Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής εκπαίδευσης και κατάρτισης	29.746.375	1	Βελτίωση/αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού σε όλες τις βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της τριτοβάθμιας, καθώς και της τεχνικής/ επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.	14.246.375	10.000.000									
						2	Επέκταση ή/και δημιουργία νέων υποδομών σχολικής Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής και τεχνικής, καθώς και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατόπιν τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας ως προς	11.500.000	10.572.692		1.572.692		1.331.905		349.940		36.282	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης

Ιούνιος 2024  
3η Συνεδρίαση Επιτροπής  
Παρακολούθησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης

Ιούνιος 2024  
3η Συνεδρίαση Επιτροπής  
Παρακολούθησης

[illegible]



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης

Ιούνιος 2024  
3η Συνεδρίαση Επιτροπής  
Παρακολούθησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης

Ιούνιος 2024  
3η Συνεδρίαση Επιτροπής  
Παρακολούθησης

[illegible]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης

Ιούνιος 2024  
3η Συνεδρίαση Επιτροπής  
Παρακολούθησης

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΤΑΜΕΙΟ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ			ΔΡΑΣΕΙΣ			ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	%	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	%	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	%	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	%	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	%
		ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ (ΔΔ)	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ (ΔΔ)										
		ESO 4.3	Πρώθηση της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στην αγορά εργασίας, των ισότιμων συνθηκών εργασίας και της καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων	2.400.000	1	Δράσεις υποστήριξης γυναικών με στόχο την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην απασχόληση	1.600.000										
					2	Ενίσχυση καινοτόμων μοντέλων λειτουργίας των επιχειρήσεων για διευκόλυνση ίσων ευκαιριών πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση. (Επιδότηση / συμπλήρωση του μισθού για μειωμένο ωράριο εργασίας).	800.000										
		ESO 4.6	Πρώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και	7.100.000	1	Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης / συνεκπαίδευσης μαθητών/τριων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση	6.800.000	6.800.000		6.800.000		6.799.974		6.799.970		1.270.067	



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης

Ιούνιος 2024  
3η Συνεδρίαση Επιτροπής  
Παρακολούθησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης

Ιούνιος 2024  
3η Συνεδρίαση Επιτροπής  
Παρακολούθησης

[illegible]



[illegible]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης

Ιούνιος 2024  
3η Συνεδρίαση Επιτροπής  
Παρακολούθησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης

Ιούνιος 2024  
3η Συνεδρίαση Επιτροπής  
Παρακολούθησης

[illegible]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης																		Ιούνιος 2024 3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ		ΤΑΜΕΙΟ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ			ΔΡΑΣΕΙΣ			ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	%	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	%	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	%	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	%	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	%
			ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ (ΔΔ)	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ (ΔΔ)										
			ESO 4.12	Πρώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών	2.500.000	1	Δομές Αστέγων	1.000.000										
						2	Υποστήριξη εφήβων σε υποβαθμισμένες περιοχές	500.000										
						3	Ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας	1.000.000										
					102.249.585			102.249.585	54.412.288	53%	26.679.925	26%	15.594.184	15%	840.541	0,8%	258.443	0,3%
5	Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών		ΕΣ i	Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές	58.300.000			58.300.000	33.148.006		14.622.819		6.839.184		840.541		258.443	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2021-2027 - Πορεία υλοποίησης																		Ιούνιος 2024 3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ		ΤΑΜΕΙΟ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ			ΔΡΑΣΕΙΣ			ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ	%	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	%	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	%	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	%	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	%
			ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ (ΔΔ)	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ (ΔΔ)										
			ΕΣ ii	Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών	43.949.585			43.949.585	21.264.282		12.057.106		8.755.000		-			
6	Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ				5.201.164			5.201.164	5.201.164	100%	5.201.164	100%	2.080.000	40%	984.715	19%	18.661	0,4%
7	Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+				2.115.635			2.115.635	2.112.107	100%	1.765.000	83%	-	-	-		-	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ					323.678.842			323.678.842	222.072.123	69%	126.412.760	39%	74.961.423	23%	14.809.420	5%	6.919.813	2%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ+					70.340.558			70.340.558	33.322.135	47%	22.716.661	32%	19.280.832	27%	19.255.704	27%	4.481.472	6%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ					394.019.400			394.019.400	255.394.258	65%	149.129.421	38%	94.242.255	24%	34.065.124	9%	11.401.285	3%