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Με βάση τα πρόσφατα χρηματοοικονομικά δεδομένα του Προγράμματος και λαμβάνοντας 
υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες κλεισίματος της Ευρ. Επιτροπής καθώς και την πρόσφατη 
τροποποίηση του Κανονισμού 1303/2013 σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα 
εφαρμογής ποσοστού συγχρηματοδότησης 100% για δαπάνες που δηλώνονται σε αιτήσεις 
πληρωμής στο τελευταίο λογιστικό έτος (1.7.2023 μέχρι 30.6.2024), η εικόνα κλεισίματος 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 με όρους κάλυψης της 
εγκεκριμένης Κοινοτικής Συνδρομής  παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Από τα 
στοιχεία προκύπτει κατ’ αρχήν ότι για το ασφαλές κλείσιμο όλων των αξόνων 
προτεραιότητας θα γίνει χρήση της δυνατότητας που δίνει ο Κανονισμός για χρήση του 100% 
ποσοστού συγχρηματοδότησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΔ ΚΣ ΔΔ ΚΣ  ΚΣ 80% ΚΣ 100% ΔΔ ΚΣ  ΚΣ 80% ΚΣ 100%

1 70.000.000         56.000.000         76.556.768     61.445.414    109,72% 113,94% 80.300.904      64.440.723     115,07% 120,63%

2Β 34.300.000         27.440.000         35.570.513     29.644.724    108,03% 111,18% 35.663.684      29.719.268     108,31% 111,52%

3 87.131.529         69.705.223         83.638.712     68.742.049    98,62% 102,47% 83.998.780      69.030.104     99,03% 102,99%

4 33.926.548         27.141.238         34.668.637     29.078.262    107,14% 110,34% 34.668.637      29.078.262     107,14% 110,34%

5 2.900.000           2.320.000           2.803.776        2.331.265      100,49% 102,94% 3.067.252        2.542.263        109,58% 114,31%

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΠΑ 228.258.077       182.606.462      233.238.406   191.241.714  104,73% 108,47% 237.699.257   194.810.620   106,68% 109,86%

2Α 40.783.200         32.626.560         43.694.373     35.763.488    109,61% 116,10% 43.878.220      35.910.564     110,07% 116,65%

6 300.000               240.000               290.944           252.677          105,28% 107,80% 291.394            253.038           105,43% 107,49%

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΚΤ 41.083.200         32.866.560         43.985.317     36.016.165    109,58% 116,03% 44.169.614      36.163.602     110,03% 116,59%

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠ 269.341.277       215.473.022      277.223.723   227.257.879  105,47% 109,63% 281.868.871   230.974.222   107,19% 110,88%

Στοιχεία ΟΠΣ 16.5.2024

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Βόρειο Αιγαίο" 2014-2020

ΑΞΟΝΑΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (16.5.2024) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΚΛΕΙΣΙΜΟ



 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ" 2014-2020  -  Πρόοδος εφαρμογής                                         Στοιχεία 16.5.2024 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ/ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ 
ΚΟΙΝΟΤ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

% 
ΚΟΙΝΟΤ 
ΣΥΝΔΡΟ

ΜΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑ 

   € % € % € %  

Αξονες ΕΤΠΑ                     

Α.Π 1  /  70.000.000 56.000.000 80% 93.508.316 134% 92.418.113 132% 76.556.767 109% 2.196 

ΘΕΜ.ΣΤΟΧΟΣ 1 

  6.200.000 4.960.000 80% 8.533.731 138% 8.063.907 130% 5.954.966 96% 28 

Επ.Πρ. 1.α   3.500.000 2.800.000 80% 4.004.112 114% 3.773.126 108% 3.745.749 107% 9 

Επ.Πρ. 1.β   2.700.000 2.160.000 80% 4.529.619 168% 4.290.781 159% 2.209.217 82% 19  

ΘΕΜ.ΣΤΟΧΟΣ 2 

    5.680.000 4.544.000 80% 8.733.873 154% 8.113.494 143% 7.077.769 125% 51  

Επ.Πρ. 2.β   380.000 304.000 80% 598.461 157% 598.461 157% 403.574 106% 27 

Επ.Πρ. 2.γ   5.300.000 4.240.000 80% 8.135.412 153% 7.515.033 142% 6.674.195 126% 24 

      58.120.000 46.496.000 80% 76.240.712 131% 76.240.712 131% 63.524.032 109% 2.117 

ΘΕΜ.ΣΤΟΧΟΣ 3 

Επ.Πρ. 3.α   3.120.000 2.496.000 80% 6.224.804 200% 6.224.804 200% 2.823.733 91% 41 

Επ.Πρ. 3.γ   55.000.000 44.000.000 80% 70.015.908 127% 70.015.908 127% 60.700.299 110% 2.076 

Α.Π.2β / 34.300.000 27.440.000 80% 46.072.229 134% 39.952.260 116% 35.570.513 104% 43 

ΘΕΜ. ΣΤΟΧΟΣ 9 

  13.000.000 10.400.000 80% 17.997.315 138% 14.492.492 111% 13.300.116 102% 21 

Επ.Πρ. 9.α  13.000.000 10.400.000 80% 17.997.315 138% 14.492.492 111% 13.300.116 102% 21 

ΘΕΜ. ΣΤΟΧΟΣ 10 Επ.Πρ. 10.α  21.300.000 17.040.000 80% 28.074.914 132% 25.459.768 120% 22.270.397 105% 22 

Α.Π.3 / 87.131.529 69.705.223 80% 134.452.990 154% 109.032.542 125% 83.638.712 96% 111 

ΘΕΜ. ΣΤΟΧΟΣ 4 

  19.500.000 15.600.000 80% 30.862.667 158% 24.331.962 125% 18.039.772 93% 26 

Επ.Πρ. 4.γ  19.500.000  15.600.000  80% 30.862.667 158% 24.331.962 125% 18.039.772 93% 26 

ΘΕΜ. ΣΤΟΧΟΣ 5 

    13.900.000  11.120.000  80% 16.331.548 117% 13.912.287 100% 12.505.171 90% 10 

Επ.Πρ. 5.α  13.900.000 11.120.000 80% 16.331.548 117% 13.912.287 100% 12.505.171 90% 10 

ΘΕΜ.ΣΤΟΧΟΣ 6 

    53.731.529 42.985.223 80% 87.258.775 162% 70.788.293 132% 53.093.769 99% 75 

Επ.Πρ. 6.α  800.000 640.000 80% 6.770.790 846% 2.327.484 291% 941.416 118% 6 

Επ.Πρ. 6.β  29.431.529 23.545.223 80% 40.341.571 137% 33.279.661 113% 26.112.293 89% 39 

Επ.Πρ. 6.γ   11.250.000 9.000.000 80% 14.185.253 126% 13.540.476 120% 13.002.137 116% 10 

Επ.Πρ. 6.δ  4.000.000 3.200.000 80% 4.637.856 116% 4.492.694 112% 3.209.625 80% 6 

Επ.Πρ. 6.ε  8.250.000 6.600.000 80% 21.323.305 258% 17.147.978 208% 9.828.298 119% 14 

Α.Π.4 /  33.926.548 27.141.238 80% 55.293.468 163% 38.501.509 113% 34.668.636 102% 20 

ΘΕΜ.ΣΤΟΧΟΣ 7 

Επ.Πρ. 7.α  500.000 400.000 80% 555.198 111% 555.198 111% 555.198 111% 1 

Επ.Πρ. 7.β  33.426.548 26.741.238 80% 54.738.270 164% 37.946.311 114% 34.113.438 102% 19 

Α.Π.5 / Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 2.900.000 2.320.000 80% 4.055.000 140% 3.677.290 127% 2.803.775 97% 12 

  Τεχ. Β. ΕΤΠΑ 2.900.000  2.320.000  80% 4.055.000 140% 3.677.290 127% 2.803.775 97% 12 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ 228.258.077 182.606.462 80% 333.382.003 146% 283.581.714 124% 233.238.403 102% 2.382 

Αξονες ΕΚΤ                     

Α.Π.2α /  40.783.200 32.626.560 80% 47.657.837 117% 47.101.281 115% 43.694.374 107% 79 

ΘΕΜ. ΣΤΟΧΟΣ 8 

  400.000 320.000 80% 985.000 246% 899.531 225% 879.469 220% 2 

Επ.Πρ. 8.v 400.000 320.000 80% 985.000 246% 899.531 225% 879.469 220% 2 

ΘΕΜ.ΣΤΟΧΟΣ 9 

    40.383.200 32.306.560 80% 46.672.837 116% 46.201.750 114% 42.814.905 106% 77 

Επ.Πρ. 9.i 8.300.000 6.640.000 80% 9.377.790 113% 9.015.186 109% 8.586.876 103% 9 

Επ.Πρ. 9.ii  3.600.000 2.880.000 80% 4.214.234 117% 4.203.462 117% 3.883.016 108% 7 

Επ.Πρ. 9.iii  7.125.000 5.700.000 80% 7.946.309 112% 7.898.396 111% 7.635.187 107% 21 

Επ.Πρ. 9.iv  20.358.200 16.286.560 80% 22.981.219 113% 22.931.421 113% 21.751.986 107% 14 

Επ.Πρ. 9.v  1.000.000 800.000 80% 2.153.285 215% 2.153.285 215% 957.840 96% 26 

Α.Π.6  / Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 300.000 240.000 80% 374.995 125% 310.661 104% 290.944 97% 4 

  Τεχ. Β. ΕΚΤ 300.000 240.000 80% 374.995 125% 310.661 104% 290.944 97% 4 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 41.083.200 32.866.560 80% 48.032.832 117% 47.411.942 115% 43.985.318 107% 83 



 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ 269.341.277 215.473.022 80% 381.414.835 142% 330.993.656 123% 277.223.721 103% 2.465 



 

 

 


